



เลขที่ ๑๔๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากสี่แยกบ้านผู้ช่วยไหม  
ไปถึงคลองชลประทาน บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ ช่วง

.....  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากสี่แยกบ้านผู้ช่วยไหม ไปถึงคลองชลประทาน บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ ช่วง

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๔.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๖.๐๐ เมตร

ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จากห้างหุ้นส่วน จำกัด ปิยะชุน ในวงเงิน ๕๙๕,๖๐๐.- บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) กำหนดส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

เนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะชุน ได้ทำการส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากสี่แยกบ้านผู้ช่วยไหม ไปถึงคลองชลประทาน บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ ช่วง ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานดังกล่าวในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายสมบูรณ์ แซดอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา